


ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ແຜນງານ FLEGT VPA ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ



29 ມັງກອນ 2018
ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນພຣາຊາ, ມະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຜນວຽກ ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ EU

- ແຜນວຽກ (Roadmap) ສໍາລັບການເຈລະຈາ VPA ຈົນຮອດ ປີ 2020.
- ການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 2.
- ແຜນວຽກ (Roadmap) ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ EU.
- ແຜນການປັບປຸງ TLD ປີ 2018.
- ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນປີ 2018 ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ.

ທ່ານ ຄຳເຜືອ ສີຣິວິງ
ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກ, ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້


4 ບາດກ້າວ ຂອງແຜນງານ VPA

- ການກຽມພ້ອມ ແລະ ເອກະພາບດ້ານຂໍ້ມູນ
- ການເຈລະຈາທີ່ເປັນທາງການ (ສປປ ລາວ ກຳລັງດຳເນີນບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ)
 - ເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ (VPA).
 - TLSA ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VPA ຕ່າງໆ.
- ເຊັນລິງນາມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 - ລິງນາມ VPA
 - ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ TLSA (ລວມທັງ ແນະນຳກ່ຽວກັບລະບົບດັ່ງກ່າວ!)
- ອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT

29/01/2018

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກ (Roadmap) ພາຍຫຼັງ ກອງປະຊຸມ TWG ຄັ້ງ ວັນທີ 02 ສິງຫາ 2017



29/01/2018

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ

ແຜນວຽກ (Roadmap) ສໍາລັບ ການເຈລະຈາ VPA ຈົນຮອດ ປີ 2020

ລ.ດ	ການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ	2017				2018				2019				2020			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	ການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 1		x														
2	ການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 2					x											
3	ການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 3							x									
4	ການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 4									x							
5	ການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 5														x		
6	ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນ ແລະ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນ VPA														x		
7	ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສັດຕະຍາ ບັນ ໃນ VPA															x	
8	ຝ່າຍ ສປປ ລາວ ລົງນາມເຊັນ VPA																x
9	ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ VPA																x

29/01/2018

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ

ການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 2

ກອງປະຊຸມຮ່ວມຄະນະວິຊາການ ຄັ້ງທີ 2 (JEM)	ກອງປະຊຸມຄະນະເຈລະຈາທັງສອງຝ່າຍ ຄັ້ງທີ 2 (TWG)
ວັນທີ: 5-6 ມີນາ 2018 (ກຳນົດການເບື້ອງຕົ້ນ)	ວັນທີ: 9 March 2018 (ກຳນົດການເບື້ອງຕົ້ນ)
ສະຖານທີ່: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ	ສະຖານທີ່: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ປະທານຮ່ວມ: ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ຫຼື ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.	ປະທານຮ່ວມ: ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
ຫົວຂໍ້ສໍາລັບການປຶກສາຫາລື: <ul style="list-style-type: none"> ຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນ. 8 TLDs ສໍາລັບ (1) ປ່າຜະລິດ; (2) ເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້; (3) ສວນປູກໄມ້; (4) ປ່າໄມ້ຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ; (5) ໄມ້ຍືດ; (6) ໄມ້ນໍາເຂົ້າ; (7) ພັນທະທາງດ້ານແຮງງານ; ແລະ (8) ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າ. ການຄຸ້ມຄອງຕ້ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ແຜນວຽກ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ນໍາໄປປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມ TWG. 	ຫົວຂໍ້ສໍາລັບການປຶກສາຫາລື: <p>ຫົວຂໍ້/ເນື້ອໃນທີ່ພື້ນເດັ່ນ ແລະ ສໍາຄັນ ສໍາລັບການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ</p> <ul style="list-style-type: none"> ຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນ; 8 TLDs. ການຄຸ້ມຄອງຕ້ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ແຜນວຽກ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ປຶກສາຫາລື. ບາດກ້າວໃນຕໍ່ໜ້າ.

29/01/2018

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ

ແຜນວຽກ (Roadmap) ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ EU

Joint EU – Lao PDR Roadmap for FLEGT VPA Negotiation		
Draft prepared/supplemented and agreed at VC/TWG/JEM on dd/mm/yyyy		
Date	Action/element - e.g.	Policy reform and development in Lao PDR that the action/element relates to
19 Sept. 2016	Draft of 'Joint EU – Lao PDR Roadmap for FLEGT VPA Negotiation' shared with EU	
3 Oct. 2016	Document on proposed structure of the VPA recognized by NSG	
3 Oct. 2016	General Structure of VPA shared with EU	
1 Oct. 2016	Timber Legality Definition for Occupational Safety and Health approved by OSH (Ministry of Labour and Social Welfare)	

ກອງປະຊຸມຜ່ານວິດີໂອ ຄັ້ງທີ 3 (11.10.2016)

Joint EU – Lao PDR Roadmap for FLEGT VPA Negotiation		
Draft prepared on 26/10/2017		
No.	Date	Action/element
1	05/05/2017	Lao share draft product coverage annex (version presented in JEM1) together with list of products not allowed for export according to Lao regulation
2	15/06/2017	All suggestions on the draft product coverage annex (version presented in JEM1) shared with EU
3	08/07/2017	EU share draft product coverage annex (version presented in JEM1) together with list of products not allowed for export according to Lao regulation
4	15/07/2017	Lao share draft Timber Legality Definitions 1, 2, 3, 7, 8 revised according to agreed comments from EU (including clarifications provided during EFI mission) and shared by Lao and contribution of national stakeholders

ກອງປະຊຸມຜ່ານວິດີໂອ ຄັ້ງທີ 4 (30.10.2017)

Joint EU – Lao PDR Roadmap for FLEGT VPA Negotiation		
Draft prepared and agreed at JEM 1 and agreed at TWG 1 on 27/04/2017		
No.	Date	Action/element
1	05/05/2017	Lao share draft product coverage annex (version presented in JEM1) together with list of products not allowed for export according to Lao regulation
2	15/06/2017	All suggestions on the draft product coverage annex (version presented in JEM1) shared with EU
3	08/07/2017	EU share draft product coverage annex (version presented in JEM1) together with list of products not allowed for export according to Lao regulation
4	15/07/2017	Lao share draft Timber Legality Definitions 1, 2, 3, 7, 8 revised according to agreed comments from EU (including clarifications provided during EFI mission) and shared by Lao and contribution of national stakeholders
5	17/07/2017	Start of development of TLD's and product scope and joint assessments
6	07/08/2017	Lao share draft Timber Legality Definitions 1, 2, 3, 7, 8 revised according to agreed comments from EU (including clarifications provided during EFI mission) and shared by Lao and contribution of national stakeholders

ກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ 1 (24-28.04.2017)

29/01/2018

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ

ແຜນວຽກ (Roadmap) ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ EU (ຕໍ່)

30/10/2017	ກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານວິດີໂອ ຄັ້ງທີ 4 ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປັບປຸງ TLDs ; ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນໃນການສຳຫຼວດເຂດຕົ້ນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ ກຳນົດການ ສຳລັບ JEM2/TWG2
20/11/2017	ເລີ່ມດຳເນີນການຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ຝ່າຍ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງ TLDs, ຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການປະເມີນຮ່ວມ
12/01/2018	ຝ່າຍ ສປປ ລາວ ສົ່ງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ JEM2/TWG2 ລວມທັງ ຮ່າງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ແລະ ຮ່າງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ TLAS ສະບັບທຳອິດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຕ້ອງໄສການສະໜອງໄມ້ ແລະ ການກວດກາຍັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ
30/01/2018	EU ສົ່ງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ກ່ຽບກັບ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ແລະ ບັນດາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ TLAS
5-9/3/2018	ກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ 2-JEM2 ແລະ TWG2 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສຳລັບຄັ້ງທີ 3 ແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ Brussels)
31/03/2018	ມີບັນດານິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ

29/01/2018

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ

ອີງປະກອບ TLAS - ແຜນການປັບປຸງ ປີ 2018

	2018		
	1	2	3
ຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍ:			
TLD 1 ສໍາລັບ ປ່າຜະລິດ	X		
TLD 2 ສໍາລັບ ໄມ້ທີ່ມາຈາກເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້		X	
TLD 3 ສໍາລັບ ສວນປູກໄມ້		X	
TLD 7 ສໍາລັບ ພັນທະດ້ານແຮງງານ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້	X		
TLD 8 ສໍາລັບ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າ	X		
ຮ່າງສະບັບທຳອິດ:			
TLD 4 ສໍາລັບ ປ່າໄມ້ຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ (ໂດຍສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງຕ້ອງໄສ້ການສະໜອງໄມ້)		X	
TLD 5 ສໍາລັບ ໄມ້ຍືດ		X	
TLD 6 ສໍາລັບ ໄມ້ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ		X	
ສະບັບຮ່າງ ອີງປະກອບຂອງ TLAS:			
ຕ້ອງໄສ້ຫານສະໜອງໄມ້ ສໍາລັບ ປ່າຜະລິດ		X	
ຕ້ອງໄສ້ຫານສະໜອງໄມ້ ໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າ	X		
ຕ້ອງໄສ້ຫານສະໜອງໄມ້ ສໍາລັບ ເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້			X

29/01/2018

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນປີ 2018 ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ.

- ການປັບປຸງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄມ້ສິ້ນເຂົ້າ-ສິ້ນອອກ (COC).
- ການທົດລອງ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ໃນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້.
- ຊຸກຍູ້ການປັບປຸງ ລະບົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະມຸນໄມ້ ຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (MOIC).
- ຊຸກຍູ້ການປັບປຸງ ລະບົບການ 0116, 0112 ແລະ 0962 ຂອງ ກົມປ່າໄມ້ (DOF).
- ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ.

29/01/2018

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ

10

ຂໍຂອບໃຈ

