

ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂະບວນວຽກ FLEGT VPA

ກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະກຳມະການ ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ (NSDC)

ວັນທີ: 7-8.03.2022


ໂດຍ: ທ່ານ ຄຳເຜືອ ສີສິວິງສ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມກວດກາປ່າໄມ້

ສາລະບານ

1. ທົບທວນຄືນ ຂະບວນວຽກ FLEGT VPA ຂອງລາວ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຊີ້ນຳ
 - ຂະບວນວຽກ FLEGT VPA ຂອງລາວ
 - ໂຄງຮ່າງການຊີ້ນຳ
 - ໂຄງຮ່າງການເຈລະຈາ
2. ຜົນສຳເລັດສຳຄັນ ແລະ ສິ່ງກົດຂວາງ
 - ຜົນສຳເລັດສຳຄັນ
 - ສິ່ງກົດຂວາງ key achievements
3. ທິດທາງແຜນການ (VPA roadmap)
4. ແຜນການຈັດປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການ (TechEX)


1. ທົບທວນຄືນ ຂະບວນວຽກ FLEGT VPA ຂອງລາວ ແລະ ໂຄງຮ່າງ ການຊີ້ນຳ

- ປີ 2012: ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ໃຫ້ EU ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ເຈລະຈາແຜນງານ FLEGT VPA
- ປີ 2015: ສປປ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການ ເຈລະຈາ ແຜນງານ FLEGT VPA ກັບ EU (ແຈ້ງການ ເລກທີ 986/ລບ).



1. ທົບທວນຄືນ ຂະບວນວຽກ FLEGT VPA ຂອງລາວ ແລະ ໂຄງຮ່າງ ການຊີ້ນຳ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ໃນການຊີ້ນຳແຜນງານ FLEGT-VPA ຂອງ ສປປ ລາວ



ຕົວຢ່າງ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານ FLEGT VPA



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເລກທີ 65/ນຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 12.08.2015

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ
ການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ການຄ້າໄມ້

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2003;
- ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກ ຄັ້ງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2015;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 124/ນຍ ລົງວັນທີ 12.08.2015

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1 ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບ
ສະໝັກໃຈ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້
ດັ່ງນີ້:



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ສຳນັກງານປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນ

ເລກທີ 2036/ຈຂ/ຄມ

ຄຳມ່ວນ, ວັນທີ 30.08.2015

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງເຈົ້າແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້,
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT-VPA)

- ອີງຕາມ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003.
- ອີງຕາມ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 65/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ສິງຫາ 2015 ວ່າດ້ວຍການ
ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT-VPA).
- ອີງຕາມ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຄຳມ່ວນ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍແຜນການບັງ
ຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຢູ່ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເລກທີ 1127/ຈຂ/ຄມ,
ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2015.
- ອີງຕາມ: ໃບສະເໜີຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ສະບັບເລກທີ 920/ກປຂ.ຄມ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ
2015 ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເຂົ້າ
ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍແຜນງານ (FLEGT VPA).

ເຈົ້າແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຕົກລົງ:



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ເລກທີ 3711/ກປ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03/10/19

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການ ຮັບຜິດຊອບຊຸກຍູ້ ການເຈລະຈາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ດ້ານວິຊາການ
ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນ ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ
ການຄ້າໄມ້ ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ


- ອີງຕາມ ຕຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບ
ເລກທີ 99/ນຍ, ລົງວັນທີ 09/03/2017.
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ
ການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ
ຄ້າໄມ້, ສະບັບເລກທີ 65/ນຍ, ລົງວັນທີ 19/08/2015.
- ອີງຕາມ ໃບສະເໜີ ຂອງ ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ສະບັບເລກທີ 1592, ລົງວັນທີ 27.08.2015.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈົ່ງຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1. ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການ ຮັບຜິດຊອບຊຸກຍູ້ ການເຈລະຈາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ດ້ານວິຊາການ

1. ທົບທວນຄືນ ຂະບວນວຽກ FLEGT VPA ຂອງລາວ ແລະ ໂຄງຮ່າງ ການຊີ້ນຳ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ໃນການຊີ້ນຳແຜນງານ FLEGT-VPA ຂອງ ສປປ ລາວ



2. ຜົນສໍາເລັດສໍາຄັນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

2.1 ຜົນສໍາເລັດສໍາຄັນ

- ໄດ້ສໍາເຫຼັດການເຈລະຈາເງື່ອນໄຂສັນຍາ VPA ຮ່ວມກັບ EU 4 ຄັ້ງ
- ນິຍາມໄມ້ຖືກກົດໝາຍທັງໝົດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຂຶ້ນພື້ນຖານ ຢູ່ໃນ JEM 4
- ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ວິທີການແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ (TechEx) ເປັນເວທີການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ຊຶ່ງໄດ້ແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນມາແລ້ວ 3 ຄັ້ງ
- ສໍາເລັດການຮ່າງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ V ແລະ VII ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II ຜ່ານການຈັດປະຊຸມ TWG 8 ຄັ້ງ, ໂດຍຈະນໍາມາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ NSDC ມື້ນີ້
- ສໍາເລັດການສ້າງແຜນດໍາເນີນວຽກງານ FLEGT VPA ຕະຫຼອດອາຍຸໂຄງການ ProFEB (2021-2024)
- ໄດ້ລິເລີ່ມ ວຽກງານສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ FSO ແລະ ຄະນະເຈລະຈາຝ່າຍລາວ
- ໄດ້ສ້າງກອບແຜນວຽກ VPA (VPA Roadmap) ສິ່ງແລກປ່ຽນກັບຝ່າຍ EU

2. ຜົນສໍາເລັດສໍາຄັນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ (ຕໍ່)

2.2 ສິ່ງທ້າທາຍ

- ສະພາບການກະກຽມສ້າງປະຖົມປັດໃຈ ແລະ ເອກະສານສັນຍາປະກອບສັນຍາ VPA ໂດຍລວມມີຄວາມລ່າຊ້າ
 - ✓ ຄວາມສາມາດຂອງ FSO/PFSO ໃນການປະສານວຽກງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງອ່ອນນ້ອຍ
 - ✓ ຍັງຂາດລະບຽບການລະອຽດບາງສ່ວນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງນິຍາມໄມ້ຖືກກົດໝາຍ
 - ✓ ຄວາມລ່າຊ້າ ໃນການກຳນົດພາລະບົດບາດ ຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ກົມນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ
 - ✓ ການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ VPA ຂອງຝ່າຍລາວ ແລະ ຝ່າຍ EU
 - ✓ ສະພາບການແຜ່ລະບາດ ພະຍາດ COVID 19
 - ✓ ການປັບປຸງປ່ຽນແປງ ລະບຽບການປ່າໄມ້ ຂອງ EU

ສິນທະນາ/ປະກອບຄໍາເຫັນ

3. ກອບແຜນວຽກ VPA ໃນຕໍ່ໜ້າ (VPA Roadmap)

ກອບແຜນວຽກ VPA ຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ຝ່າຍລາວໄດ້ສົ່ງໃຫ້ ຝ່າຍ EU ໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2022

JEM 5
NEG

JEM 6

JEM 7
NEG

	2021			2022												2023
	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
Agreement text												TI (EU)	TEX	TWG	NSC	JEM/NEG
Annex I. Product Scope																
Annex II. TLAS																
• TLD/SCC	Direction SCC															
• Verification		TEX	TWG	TI	TWG	TEX	Test (Provinc. Consultation)									
• Licensing																
• Periodic Evaluation / Independent Audit and Independent Monitoring / CSO																
Annex III. Free circulation EU																
Annex IV. FLEGT Licenses																
Annex V. ToR for Independent Monitoring																
Annex VI. Criteria assessment of TLAS																
Annex VII. Public disclosure of information																
Annex VIII. Functions of JIC																

3. ກອບແຜນວຽກ VPA (VPA Roadmap) (ຕໍ່)

ທາງເລືອກທີ 1:

	2021			2022												2023								
	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Marc	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	FEB	Marc						
Agreement text																			TI (EU)	TEX	TWG	NSC	JEM/ NEG	
Annex I. Product Scope																				TWG	NSDC	JEM		
Annex II. TLAS																								
• TLD/SCC	Direction SCC	TEX	TWG	TI	TWG	TEX	Test (Provinc. Consultation)		TWG	TEX	NSDC	TWG	NSC	NSDC	TEX	TI	JEM/ NEG	Test	TI	TEX	TWG	NSDC	JEM	
• Verification																								
• Licensing																								
• Periodic Evaluation / Independent Audit and Independent Monitoring / CSO																								
Annex III. Free circulation EU																								
Annex IV. FLEGT Licenses																								
Annex V. ToR for Independent Monitoring																								
Annex VI. Criteria assessment of TLAS																								
Annex VII. Public disclosure of information																								
Annex VIII. Functions of JIC																								

TI = Technical Input (Consultants)
based on consultant workplan v1.2

TEX = Technical Exchange
NEG = Negotiation (Laos-EU)

TWG = Technical Working Group
JEM = Joint Expert Meeting (Laos - EU)

3. ກອບແຜນວຽກ VPA (VPA Roadmap) (ຕໍ່)

ທາງເລືອກທີ 2:

	2021			2022												2023									
	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	FEB	Marc	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	
Agreement text																									
Annex I. Product Scope																									
Annex II. TLAS																									
• TLD/SCC	Direction SCC																								
• Verification		TEX	TWG	TI	TWG	TEX	Test (Provinc. Consultation)																		
• Licensing																									
• Periodic Evaluation / Independent Audit and Independent Monitoring / CSO																									
Annex III. Free circulation EU																									
Annex IV. FLEGT Licenses																									
Annex V. ToR for Independent Monitoring																									
Annex VI. Criteria assessment of TLAS																									
Annex VII. Public disclosure of information																									
Annex VIII. Functions of JIC																									

JEM 5

JEM 6
NEG

JEM 7

TI = Technical Input (Consultants)
based on consultant workplan v1.2

TEX = Technical Exchange
NEG = Negotiation (Laos-EU)

TWG = Technical Working Group
JEM = Joint Expert Meeting (Laos - EU)

4. ແຜນຈັດປະຊຸມແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ (TechEX)

VPA document	2022										2023		
	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Marc		
Agreement text													
Annex I. Product Scope													
Annex II. TLAS													
• TLD/SCC			TEX										
• Verification			TEX										
• Licensing			TEX										
• Periodic Evaluation / Independent Audit and Independent Monitoring / CSO			TEX										
Annex III. Free circulation EU													
Annex IV. FLEGT Licenses													
Annex V. ToR for Independent Monitoring			TEX										
Annex VI. Criteria assessment of TLAS													
Annex VII. Public disclosure of information			TEX										
Annex VIII. Functions of JIC													

FLEGT

ກົມກວດກາປ່າໄມ້
ແຜນງານ Lao-EU FLEGT VPA
ການຄ້າໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ຂອບໃຈ

